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  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

  



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

"Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων ασφαλείας στις ράμπες των πυρήνων σύμφωνα με 
το πρότυπο ISO 14122-3" 

Κωδικός 
Εργασίας 

Περιγραφή Εργασίας 
Μήνας 

1 
Μήνας 

2 
Μήνας 

3 
Μήνας 

4 
Μήνας 

5 

1.0 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

     

1.1 
Εγκατάσταση εργοταξίου / 
Σήμανση / Οριοθέτηση χώρου 
εργασιών 

■     

1.2 
Στατική & κατασκευαστική 
μελέτη εφαρμογής / Σχέδια 
εφαρμογής 

■     

1.3 
Επιμετρήσεις / Χάραξη θέσεων 
οδηγών & ορθοστατών / 
Έλεγχος υποβάθρου έδρασης 

■ ■    

2.0 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ) 

     

2.1 
Προμήθεια δομικού χάλυβα 
S235JR / κοιλοδοκών & 
χαλυβδοελασμάτων 

■ ■    

2.2 
Κατασκευή πτυσσόμενων 
κιγκλιδωμάτων & πλευρικών 
οδηγών ολίσθησης 

 ■ ■   

2.3 

Κατασκευή σταθερών 
κιγκλιδωμάτων ραμπών (ΕΛΟΤ 
ΕΝ ISO 14122-3) / ορθοστατών 
& αλυσίδων ασφαλείας 

 ■ ■ ■  

2.4 
Αμμοβολή Sa 2½ (ISO 8501-1) 
/ Αντιδιαβρωτική βαφή 
συστήματος C4 (EN ISO 12944) 

 ■ ■ ■  

3.0 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ & 
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ 

     

3.1 

Διάνοιξη οπών αγκύρωσης / 
Τοποθέτηση βάσεων & 
πλευρικών οδηγών (μηχανικά ή 
χημικά αγκύρια) 

  ■ ■  

3.2 
Τοποθέτηση & ρύθμιση 
πτυσσόμενων κιγκλιδωμάτων / 
Πείροι ασφάλισης 

  ■ ■ ■ 



3.3 
Τοποθέτηση σταθερών 
κιγκλιδωμάτων ραμπών / 
Διατάξεων αλυσίδας ασφαλείας 

   ■ ■ 

3.4 
Τοπικές αποκαταστάσεις βαφής / 
Καθαρισμός επιφανειών 

    ■ 

4.0 ΕΛΕΓΧΟΙ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ      

4.1 
Δοκιμές λειτουργίας / Έλεγχοι 
ασφαλείας & συμμόρφωσης με 
ISO 14122-3 

    ■ 

4.2 
Αποξήλωση εργοταξίου / 
Καθαρισμός & παράδοση έργου 

    ■ 

Σημείωση: Για το έργο τοποθέτησης των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων ασφαλείας με συνολική 
διάρκεια 5 μηνών (20 εβδομάδες), η βέλτιστη μέθοδος κατασκευής είναι η υλοποίηση σε φάσεις (κυκλική 
εργασία), όπως αποτυπώνεται από την αλληλοεπικάλυψη των εργασιών κάθε φάσης.  
Οι εργασίες επί τόπου του έργου θα εκτελούνται κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες, εκτός ωραρίου 
λειτουργίας της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης, ώστε να μην παρεμποδίζεται η δραστηριότητα των 
εμπόρων της λαχαναγοράς και να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των αποβαθρών φόρτωσης.  
 

 


